

## **Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thi công đối với từng dự án, công trình** **Cxiz chênhr krór nuv tsêz nhax haz uô nuv tsuô têx jurx angr, côngz yênhx**

UBND tỉnh vừa tổ chức buổi làm việc với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2020.

Năm 2020, tổng kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước giao trên 4 nghìn 580 tỷ đồng. Tính đến ngày 6/3, toàn tỉnh đã giải ngân đạt trên 233 tỷ đồng, bằng 5,8% kế hoạch vốn giao. Trong năm nay, sẽ khởi công mới do các địa phương quản lý là 293 công trình với tổng kế hoạch vốn giao là trên 493 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay có một số công trình dự án triển khai chậm, một số địa phương chưa chủ động, tích cực triển khai kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn... Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ



**Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.**  
*Đôngx chir Đôr Đứr Jui - Tsvu tinhx WBPX xênhr tóuv plor xâux kangz Luz phix.*

tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư

công đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch của tỉnh đã đề ra, phấn đấu đến hết quý I, tỷ lệ giải ngân đạt từ 25 - 30% kế hoạch.

**THANH PHÚC**

## **Chủ tịch UBND tỉnh làm việc về tiến độ triển khai một số dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở**

**Tsvu tinhx WBPX xênhr uô nuv lul krór krêz uô sai chaor jurx angr phuvôv tsangr jaos đrôngs, phuvôv tsangr tsêr nhaoz**

Ngày 12/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư và đơn vị tư vấn về tiến độ triển khai thực hiện một số dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các dự án đầu tư được UBND tỉnh giao Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Hudland nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch, lập đề xuất gồm: Khu đô thị Đồng Tâm 1 có diện tích khoảng 3,93 ha; Khu đô thị Hợp Minh có diện tích khoảng 24,62ha và Khu đô thị Yên Ninh có diện tích khoảng 27,3ha. Các dự án đã được nhà đầu tư báo cáo ý tưởng triển khai quy



**Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.**  
*Đôngx chir Đôr Đứr Jui - Tsvu tinhx WBPX xênhr tóuv plor ntóuv chuôv uô nuv.*

hoạch và được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua ngày 30/10/2019. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao ý tưởng của đơn vị tư vấn, đặc biệt là

đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp trước để điều chỉnh, bổ sung đề án hợp lý, phù hợp với điều kiện của địa phương.

**THU TRANG**